МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПРИКАЗ

От 04.03.2025 № 75

г. Ижевск

О внесении изменения в приказ Министерства финансов Удмуртской Республики от 11 февраля 2025 года № 40 «Об утверждении Плана работы Министерства финансов Удмуртской Республики по реализации проекта «Бережливая республика» на 2025 год»

Внести в приказ Министерства финансов Удмуртской Республики от 11 февраля 2025 года № 40 «Об утверждении Плана работы Министерства финансов Удмуртской Республики по реализации проекта «Бережливая республика» на 2025 год» изменение, изложив приложение в редакции согласно приложению к настоящему приказу.

Министр В.Н. Сухих

Приложение
к приказу Министерства финансов
Удмуртской Республики
от 04.03. 2025 года № 75

План работы
Министерства финансов Удмуртской Республики
по реализации проекта «Бережливая республика» на 2025 год

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок реализации
1	Организация проведения Проектного часа	Чернышов В.С.	В течение 2025 года
2	Подготовка и реализация процессов и инициатив с достижением реального бюджетного или иного эффекта	Начальники структурных подразделений	В течение 2025 года
3	Проведение проверок внедрения 5С на рабочих местах сотрудников	Филатов Е.С.	Ежемесячно в последний рабочий день месяца в течение 2025 года
4	Обучение новых сотрудников принципам бережливого управления	Начальники структурных подразделений	В течение 2025 года
5	Организация и проведение контроля по выполнению сотрудниками принципов бережливого управления	Начальники структурных подразделений	В течение 2025 года
6	Завершение реализации процессов, инициатив и кайдзен-предложений, инициированных в 2024 году:		
6.1	«Перевод в электронный вид сдачи отчетности о результатах использования целевых межбюджетных трансфертов муниципальными образованиями»	Северюхин А.А.	2 квартал 2025 года
6.2	«Правовой маршрутизатор финансовых документов Правительства Удмуртской Республики» (2 этап)	Соколова С.Н.	2 квартал 2025 года
6.3	«Перевод в электронный вид процесса составления и предоставления кассового плана исполнения консолидированных бюджетов муниципальных образований Удмуртской Республики в электронном виде ПК «Проект-Смарт Про»	Шуленкова М.Б.	2 квартал 2025 года
7	Реализация процессов, инициатив и кайдзен-предложений, инициированных в 2025 году:		
7.1	«Подготовка информационно-разъяснительного письма Минфина Удмуртии в связи поступающими запросами	Акмалова К.В.	2 квартал 2025 года

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок реализации
	налогоплательщиков по разъяснению законодательства о налогах и сборах Удмуртской Республики (запросы по Закону УР от 29.11.2017 № 66-РЗ «Об установлении налоговых ставок налогоплательщикам при применении упрощенной системы налогообложения») с последующим размещением на официальном сайте Минфина Удмуртии, в СПС»		
7.2	«Типизация процессов при проведении ведомственного контроля в рамках Федерального закона № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (оптимизация мероприятий)»	Артемова И.М.	2 квартал 2025 года
7.3	«Внедрение предварительной проверки заявки и прилагаемых к ней документов по практике МИБ «Атмосфера» (в части проверки обоснования НМЦК и документов, на основании которых выполнен расчет)»	Артемова И.М.	2 квартал 2025 года
7.4	«Внедрение искусственного интеллекта в персональный помощник по финансовой грамотности»	Марданшина М.А.	2 квартал 2025 года
7.5	«Перевод в электронный вид процесса предоставления в Минфин Удмуртии документов по практикам инициативного бюджетирования»	Марданшина М.А.	2 квартал 2025 года
7.6	«Передача полномочий по перечислению межбюджетных трансфертов из бюджета Удмуртской Республики в бюджеты муниципальных образований Управлению Федерального казначейства по Удмуртской Республике»	Полякова Е.А.	2 квартал 2025 года
7.7	«Перевод в электронный вид заочных голосований и оформления заседаний Наблюдательных советов государственных учреждений Удмуртской Республики»	Северюхин А.А.	2 квартал 2025 года
7.8	«Автоматизация БДДС»	Соколова С.Н.	2 квартал 2025 года
7.9	«Перевод в электронный вид процесса предоставления участниками региональной программы отчетных документов в рамках региональной программы УР «Повышение финансовой грамотности населения и формирование финансовой культуры на 2024 – 2030 годы»	Марданшина М.А.	3 квартал 2025 года
7.10	«Автоматизация сбора информации по открытости бюджетного процесса муниципальных образований в Удмуртской	Перевозников А.Ю.	3 квартал 2025 года

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок реализации
	Республике»		
7.11	«Тестирование программного комплекса «Долговая книга» в ПК «Свод-Смарт» (в части гос.долга УР, муниципального долга)	Чернышов В.С.	3 квартал 2025 года
7.12	Автоматизация сбора отчета «Показатели сети, штатов и контингентов государственных учреждений Удмуртской Республики и муниципальных учреждений»	Ипатова С.Н.	4 квартал 2025 года
7.13	Автоматизация сбора отчета «Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан»	Ипатова С.Н.	4 квартал 2025 года
7.14	Разработка инструкции (технологическая карта) по формированию Отчета о расходах и численности работников государственных органов субъектов РФ (ф.0503074G)	Ипатова С.Н.	4 квартал 2025 года
7.15	«Перевод в ГИИС «Электронный бюджет» проведение и учет операций на лицевых счетах с кодом «71»	Кочнева Е.А.	4 квартал 2025 года
7.16	«Расширение применения сервиса перечисления денежных средств физическим лицам по реквизитам банковских карт «Мир»	Кочнева Е.А.	4 квартал 2025 года
7.17	«Автоматизация сбора и оценки информации качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств»	Перевозников А.Ю.	4 квартал 2025 года
7.18	«Создание электронного документа Извещение о трансферте, передаваемом с условием (в части МБТ) в ПК «Бюджет-Смарт Про» и методологии его заполнения»	Таранникова И.В.	4 квартал 2025 года
7.19	Автоматизация процесса предоставления в Минфин УР плана по налоговым и неналоговым доходам бюджетов муниципальных образований в ПК «Свод-Смарт»	Тимергалиева Г.Р.	4 квартал 2025 года
7.20	Автоматизация формирования информации по платежам юридических лиц в разрезе отраслей экономики в ПК «Бюджет–Смарт»	Тимергалиева Г.Р.	4 квартал 2025 года
7.21	«Увеличение доходного потенциала консолидированного бюджета Удмуртской Республики в 2025 году»	Тимергалиева Г.Р.	4 квартал 2025 года
7.22	«Формирование бюджетной сметы из показателей лимитов бюджетных обязательств в ПК «Проект-Смарт Про»	Таранникова И.В.	4 квартал 2025 года
7.23	«Автоматизация процесса предоставления в Минфин Удмуртии актов сверки и отчетов по бюджетным кредитам, предоставленным бюджетам муниципальных образований из бюджета Удмуртской Республики в ПК	Чернышов В.С.	4 квартал 2025 года

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок реализации
	«Свод-Смарт»		
7.24	«Формирование и использование средств муниципальных образований в Удмуртской Республике на выполнение природоохранных мероприятий (Экофонд МО УР)»	Царева В.А.	4 квартал 2025 года
7.25	«Внедрение планирования бюджетов муниципальных образований в ПК «Проект-Смарт Про» (город Ижевск, Увинский район)»	Шуленкова М.Б.	4 квартал 2025 года
7.26	«Исполнение бюджетов муниципальных образований (в части расходов), с учетом реализации проекта «Внедрение планирования бюджетов муниципальных образований в ПК «Проект-Смарт Про» (6 муниципальных образований)	Шуленкова М.Б.	4 квартал 2025 года
7.27	«Перевод в электронный вид процесса подписания соглашений, которые предусматривают меры по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов муниципальных образований в Удмуртской Республике, получающих дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных округов (городских округов) из бюджета Удмуртской Республики в ПК «Свод-Смарт»	Шуленкова М.Б.	4 квартал 2025 года
7.28	«Перевод в электронный вид процесса составления и предоставления отчетов по соглашениям, которые предусматривают меры по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов муниципальных образований в Удмуртской Республике, получающих дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных округов (городских округов) из бюджета Удмуртской Республики, в ПК «Свод-Смарт»	Шуленкова М.Б.	4 квартал 2025 года
8	Подготовка и реализация кайдзен-предложений	Начальники структурных подразделений	В течение 2025 года